



تقرير الاجتماع الصباحي (فريق تقنية المعلومات)

التاريخ: الاربع الموافق 8 مايو 2024.

ملاحظات	التاريخ المتوقع لإتمام المهام	الإنجاز	المسؤل	اخر تحدیث	التحديات	مهام الامس	الخدمة الفرعية	الخدمة الرئيسية
			م/ اسامه م/ ایه م/ مصطفي	- عمل Pull from Branches بشكل يومي من قبل كل مطور.		لا يوجد	Pull from .Branches	Branches
				- وضع التزمين المناسب بالنسبه للمطور في حاله التطوير علي الخدمات انشاء برانش من التيست باسم الخدمه التي جاري التطوير عليها آليه الرفع علي ال Git بال Comment التاليه: (Pevelopment][Version No. **],[req No. **],[what you did? maxim 5 words in English language].		- وضع التزمين المناسب بالنسبه المطور في حاله التيكت سيستم انشاء بر انش من الاستيجنج باسم الخدمه التي جاري العمل علي التيكيت بها آليه الرفع بال Comment التاليه: - آليه الرفع الله [Issue][Ticket No. **], [what you did? maxim 5 words in English language].	Process	آليه النطوير والعمل علي التيكيت سيستم
	جاري العمل عليها		م/ سها	- انتظار رد ال System Admin لمعالجه مشكله البريد ورقم الجوال بانتظار التواصل مع المهندس حسن بخصوص توفير ال URL، وتم ارسال تذكير للمهندسه دانه.		- جاري العمل علي مشاكل المتدربين المختلفه بشكل مستمر يوميا.	LMS	LMS

جا <i>ري</i> العمل عليها.	م/ جمیل	- بانتظار المتطلبات الجديده من قبل اداره المنتجات.	- تم الرفع علي التيست سير فر وارسال ايميل المهندس عبدالله بالاختبار علي الخدمه بترتيب اولويه المهام لديهم. وبانتظار الرد بنتيجه الاختبار.	- لا يوجد.	منصه الاستعلام.	منصه الاستعلام
	م/ ابوبكر م/ سلمي	- سوف يتم البدأ بالاختبار علي النقاط المحدده من قبل المنتجات، من قبل المهندس اسامه.		- تم الانتهاء من العمل علي النقاط المرسله من قبل فريق المنتجات، وبانتظار الاختبار عليها.	خدمه الشكاو <i>ي.</i>	الشكاو <i>ي</i>
	م/ محمد صالح م/ عبدالمالك	- انتظار رد المنتجات بعد الاختبار للرفع برودكشن للمهام الثلاثه التي طلبت من قبل المهندس عبدالله.	- تم انشاء بيئه الاستيجنج من قبل المهندس شاهز لبرو جكت المطالبات. وسوف يتم توفير Build الانتهاء من التطوير الحالي والرفع برودكشن بعد رفع خدمه الشكاوي علي البيئه الحيه، سوف يتم رفع الكود علي الاستيجنج ايضا لاعتماد البروسيس الخاصه بالعمل بها.	- لا يو جد.	التصفيه الاداريه.	التصفيه الاداريه
	م/ مصطفی م أسامة	- جاري استكمال العمل علي حاله الإعلانات من قبل المهندس اسامه مع دعم المهندس مصطفي جاري استكمال العمل علي المهام المسنده للمهندسه دانه بخصوص حالات الإعلانات من قبل المهندسه هيا.		- تم ارسال ايميل للمنتجات بجاهزيه الخدمه للاختبار، ما عدا حاله الاعلانات جاري استكمال العمل علي حاله الاعلانات من قبل المهندس اسامه والمهندس مصطفي انتهي المهندس حسام من المهام المسنده له بخصوص حالات الاعلانات وتم ارسال ايميل بها.	التطوير علي الايداعات والاعلانات والايفاده.	الايداعات والاعلانات والافاده.
	ابوبكر	- تم الانتهاء من العمل عليها وتم رفعها وبانتظار الاختبار من قبل المهندس حسام.		- العمل علي مشكله التاريخ بالإعلانات.	بيانات الاجراء.	Ticket Systems





سلمي	- تم الرفع برودكشن والتحديث علي التيكيت سيستم بالتحقق منها من قبل المنتجات.	- العمل علي مشكله ملف الامناء والخبراء المرسله من قبل المنتجات.	
	- نأمل دعمكم بالتحقق من سبب بقاء طلب الترشيح رقم (217) ضمن قائمة الطلبات المفتوحة في حساب أمين الإفلاس علي عبدالله إبراهيم سلهام، مع العلم بأن حالة الطلب (منتهى). كما ذكر لنا الأمين بإنه لايزال يستطيع الوصول الى الطلب والتعرف على الأمين المرشح.	- تم ارسال المتطلبات المطلوبه بخصوص هذه التيكيت علي الاسمارت شيت. متوقف العمل عليها	